УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
Правительства Архангельской области

________________________ А.Г. Шестаков

График производства работ по муниципальному контракту от 31.01.2020 № 0324300070820000003_207863
(указать реквизиты МК)

заключенному между администрацией городского округа Архангельской области «Мирный»
(указать МО)

и Муниципальное предприятие муниципального образования "Мирный" «Муниципал-сервис»
(указать наименование подрядной организации)

Вид территории (-ий) (дворовая, обществанная, парк) — общественная

Адрес (-а) территории (-ий) — Обустройство общественных территорий (Городской парк) в г. Мирный Архангельской области (территория от кинотеатра «Планета» до федерального учреждения культуры и искусства «123 Дом офицеров (гарнизона) Министерства обороны Российской Федерации»)

№ п/п	Наименование работ	Срок проведения в 2020 году																																															
		Февраль						Март						Апрель						Май						Июнь						Июль						Август						Сентябрь					
		1	…	15	16	…	29	1	…	15	16	…	31	1	…	15	16	…	30	1	…	15	16	…	31	1	…	15	16	…	30	1	…	15	16	…	31	1	…	15	16	…	31	1	…	15	16	…	30
1	Закаупка строительных материалов. Организационные и подготовительные работы																																																
Тип сущ. покрытия 1 (новый участок тротуара)																																																	
2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой																																																

3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	
5	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей марка: II, тип Г	
	Тип сущ. покрытия 2 (по сущ. плитам)	
6	Устройство выравнивающего слоя из из пористого асфальтобетона марки: II	
7	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей марка: II, тип Г	
	Тип сущ. покрытия 3 (по разрушенному бетонному тротуару)	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	
9	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей марка: II, тип Г	
	Тип сущ. покрытия 4 (новый бетонный тротуар)	
10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой	
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	

12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня																																																
13	Бетонирование тротуара																																																
Бетонирование площадок под малые архитектурные формы и уличную мебель (2,5м х 1м)*15 площадок																																																	
14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы и перевозкой																																																
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка																																																
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня																																																
17	Бетонирование площадок с утановкой анкерных креплений скамеек																																																
18	Восстановление благоустройства территории после окончания работ (подготовка к закрытию разрешения на производство земляных работ)																																																

Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»

_______________ В.П. Соловьев

Директор муниципального предприятия муниципального образования "Мирный" «Муниципал-сервис»

_______________ А.А. Карташкин