

ПРОТОКОЛ

**заседания комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»**

в городском округе Архангельской области «Мирный»

от «20» августа 2020 г.

№ 15

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Соловьев В.П.
2. Кузьмина Ю.А.
3. Серебренникова Е.В.
4. Торский А.П.
5. Потапова А.Ю.
6. Гаинцев А.Н.
7. Ужва Л.И.
8. Казьбанов И.А.
9. Анохин В.Е.

Секретарь – Лунёва Е.А.

ПОВЕСТКА:

1. Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году и утверждение дизайн-проектов данных общественных территорий.
2. Объявление о проведении отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Выступает:

Соловьев В.П. – заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного».

3. Подведение промежуточных итогов реализации мероприятий по формированию современной городской среды в 2020 году.
4. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 1 августа 2020 года.

Выступает:

Кузьмина Ю.А. – заместитель начальника отдела капитального строительства и строительного контроля Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»

СЛУШАЛИ:

Соловьева В.П.:

В соответствии с письмом Минстроя России от 10.07.2020 № 26553-МЕ/11, а также во исполнение протокола рабочей группы по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» от 22.07.2020 № 8 необходимо заключить до 01.11.2020 контракты на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.

По итогам первого этапа голосования для благоустройства в 2021 году отобраны общественные территории: ул. Советская, ул. Дзержинского, территория за магазином «Магнит». Но в соответствии с предоставлением межбюджетного трансферта, согласно постановления Правительства Архангельской области № 423-пп от 16 июля 2020 года, работы по улицам Советской и Дзержинского возможно начать в этом году, следовательно в 2021 году возможно продолжить работы по благоустройству этих территорий, территории за магазином «Магнит» и предлагаю также выполнить благоустройство еще трех общественных территорий: ул. Ленина (четная сторона), ул. Пушкина и ул. Чайковского. Данные улицы находятся в центре города, но их тротуары уже давно имеют плачевное состояние, естественно это негативно сказывается на облике города в целом.

На данный момент завершена разработка проектной сметной документации по шести общественным территориям, которые названы выше. Заключено 2 договора на получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации ГАУ «АРЦЦС», в ближайшее время ожидается заключение третьего договора.

Также напоминаю, что необходимо провести отбор дворовых территорий, так как ранее данный отбор не состоялся. Прошу учесть, что в первую очередь необходимо завершить благоустройство дворовых территорий этого года.

Кузьмину Ю.А.:

16 июля 2020 года постановлением Правительства Архангельской области № 423-пп утверждено распределение иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники в 2020 году. Городскому округу Архангельской области «Мирный» были выделены дополнительные средства в размере 5 827 тыс. руб. на благоустройство трех общественных территорий по ул. Советская, ул. Дзержинского и ул. Ленина (от ул. Советская до дома № 33 по ул. Ленина) и частичного благоустройства дворовой территории, ограниченной МКД № 1, 1а по ул. Мира и № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Ленина. По общественным территориям будет выполняться капитальный ремонт пешеходных дорожек. В дворовой территории вдоль дома № 1 по ул. Мира будут установлены новые лавочки и урны у подъездов. Конкурсные процедуры по определению подрядных организаций состоялись, муниципальные контракты планируется заключить до 25 августа.

Подвела промежуточные итоги проведения реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Мирного на 2018 – 2024 годы» в 2020 году. На сегодняшний день выполнены работы по восьми муниципальным контрактам из десяти на сумму 7 162,5 тыс. руб. В ближайшее время ожидается завершение работ по остальным

контрактам. В процессе заключения еще четыре муниципальных контракта на дополнительные деньги в 2020 году на общую сумму 5 944 тыс. руб.

Утверждение отчета по состоянию на 1 августа 2020 года о реализации мероприятий по МП «ФКГС». В отчете отражаем количество контрактов, в каком они статусе и на какую стоимость заключаются.




РЕШИЛИ:

1. Назначить с 21 августа 2020 года отбор дворовых территорий для благоустройства. Данный отбор сделать бессрочным, чтобы жители в любой момент могли подавать заявки на участие в программе «ФКГС».
2. Утвердить отбор общественных территорий: ул. Советская, ул. Дзержинского, территория за магазином «Магнит», ул. Ленина (четная сторона), ул. Пушкина, ул. Чайковского.
3. Утвердить дизайн – проекты отобранных общественных территорий.
4. Проведение всех подготовительных работ для заключения муниципальных контрактов для благоустройства в 2021 году.
5. Утвердить ежемесячный отчет по состоянию на 1 августа 2020 года о реализации мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Мирного на 2018 – 2024 годы». Опубликовать данный отчет в ГИС ЖКХ (приложение 1 к протоколу).

«ЗА» - 10 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Заместитель главы – начальник Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»		Соловьев В.П.
Зам. начальника отдела капитального строительства и строительного контроля Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»		Кузьмина Ю.А.
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, экологии и муниципального контроля Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»		Серебренникова Е.В.

Начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Мирного		Торский А.П.
Заместитель начальника отдела по управлению социальной сферой Муниципального учреждения «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»		Потапова А.Ю.
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного»		Гаинцев А.Н.
Представитель регионального общественного движения «Народный фронт «За Россию»		Ужва Л.И.
Директор муниципального унитарного предприятия «Мирнинская жилищно-коммунальная компания»		Анохин В.Е.
Главный инженер муниципального унитарного предприятия «Мирнинские городские электросети»		Казьбанов И.А.

Протокол вела:
 Специалист 1 категории ОКС и СК



Е.А. Лунёва