

СОГЛАСОВАНО

Куратор муниципального проекта  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

от \_\_\_\_\_ 2020 года

УТВЕРЖДЕН

решением проектного комитета  
Архангельской области

от 2 июля 2020 года

протокол № 7

## ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

**«Закрытый город с открытыми перспективами»**  
*(наименование муниципального проекта)*

Руководитель муниципального проекта

\_\_\_\_\_ Ю.Б. Сергеев

от \_\_\_\_\_ 2020 года

## 1. Участники проекта

Наименование участника проектной деятельности	Ф.И.О., должность
Куратор муниципального проекта	
Руководитель муниципального проекта	Сергеев Юрий Борисович, глава Мирного
Администратор муниципального проекта	Гребенников Андрей Петрович, начальник Муниципального учреждения «Финансово-экономическое управление администрации Мирного»
Заинтересованные стороны	<p>Администрация Мирного;</p> <p>Муниципальное учреждение ««Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» (далее – МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»);</p> <p>Муниципальное учреждение «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» (далее – МУ «Управление образования и социальной сферы»);</p> <p>Муниципальное учреждение «Финансово-экономическое управление администрации Мирного» (далее – ФЭУ администрации Мирного);</p> <p>исполнительные органы государственной власти Архангельской области;</p> <p>1-й Государственный испытательный космодром (1 ГИК) «Плесецк»;</p> <p>муниципальные дошкольные образовательные организации;</p> <p>муниципальные общеобразовательные организации;</p> <p>муниципальные организации дополнительного образования;</p> <p>Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система Мирного»;</p> <p>частные образовательные организации, имеющие лицензию на ведение образовательной деятельности;</p> <p>социально ориентированные некоммерческие организации;</p> <p>муниципальные унитарные предприятия;</p> <p>субъекты малого и среднего предпринимательства;</p> <p>жители городского округа Архангельской области «Мирный»</p>

## 2. Описание проекта

Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект)	Создание условий для эффективного функционирования и жизнеобеспечения градообразующего объекта – 1-го Государственного испытательного космодрома (1 ГИК) «Плесецк»						
Цель проекта	Сохранение стабильности, повышение устойчивости социально-экономического развития и обеспечение безопасного функционирования закрытого административно-территориального образования г. Мирный Архангельской области						
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание условий для обеспечения развития социально-экономического потенциала городского округа Архангельской области «Мирный».</li> <li>2. Повышение доступности и качества оказания услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, укрепления общественного здоровья.</li> <li>3. Повышение качества и комфорта городской среды Мирного.</li> <li>4. Повышение безопасности и качества дорожной инфраструктуры Мирного</li> </ol>						
Результат проекта	Мирный – полноценный, гармонично развитый город, привлекательное для повседневной жизни и работы место с развитым социальным сектором, комфортными жилищными условиями для проживания населения, благоустроенностью территории, высоким уровнем благосостояния его жителей, возможностями для самореализации в различных сферах для каждого						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Базовое значение (2019 г.)	Период, год				
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	<b>1. Мероприятия, направленные на развитие сферы образования</b>						
	1. Количество дополнительных мест, созданных в муниципальных дошкольных образовательных организациях, мест	–	5	–	220	–	–
	2. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, %	19,3	12,1	12,1	–	–	–
3. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии	–	–	–	–	–	–	

	или требуют капитального ремонта, %						
	4. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц	–	1	1	–	–	–
	5. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек	–	1 038	1 038	1 058	1 078	1 098
	6. Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, да/нет	–	–	–	да	да	да
	7. Не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, да/нет	–	да	да	да	да	да
	8. Не менее 70 % организаций, организующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, да/нет	–	–	да	да	да	да
	9. Не менее 70 % общеобразовательных организаций реализуют механизмы вовлечения общественно-деловых	–	–	–	–	да	да

	объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, да/нет						
	10. Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, да/нет	–	да	да	да	да	да
	11. Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, человек	–	329	350	370	390	410
	12. Создание ДАТА-парка, да/нет	–	да	–	–	–	–
	13. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, %	50	50	55	60	65	70
	14. Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, да/нет	–	–	–	–	да	да
	15. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества, да/нет	–	–	да	да	да	да

	16. К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, да/нет	–	да	да	да	да	да
	17. Количество дополнительно созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, мест	–	240	–	–	–	–
	18. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, единиц	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
	19. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %	90	91	92	93	94	95
	20. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных	–	–	да	да	да	да

организациях, да/нет							
21. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, накопительным итогом, человек	1 300	1 314	1 320	1 340	1 360	1 380	
22. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	12	12	14	16	18	20	
<b>2. Мероприятия, направленные на развитие сферы культуры</b>							
23. Число посещений организаций культуры, человек	63 080	64 329	65 578	66 827	68 076	68 701	
<b>3. Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения</b>							
24. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	49,9	51,5	52,5	53,5	54,5	55,5	
25. Количество спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды, человек	213	223	233	243	253	263	
26. Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, %	58,1	60,1	62,1	64,1	66,1	68,1	
<b>4. Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан</b>							
27. Доля населения, проживающего в реконструируемых многоквартирных жилых домах, в общей численности населения Мирного, %	28,5	29,6	36,8	–	–	–	
<b>5. Мероприятия, направленные на формирование современной городской среды</b>							
28. Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, единиц	8	11	14	21	28	34	
29. Количество благоустроенных	6	10	12	15	17	19	

общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, единиц							
30. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	24,8	16,4	17,7	19,4	20,8	22,6	
<b>6. Мероприятия, направленные на повышение качества улично-дорожной сети</b>							
31. Доля площади улично-дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям, %	65,3	70,8	77,0	83,4	89,4	95,5	
<b>7. Мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства</b>							
32. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц	15,7	15,8	15,9	15,9	16,0	16,1	
<b>8. Мероприятия, направленные на развитие цифровой экономики</b>							
33. Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, %	19	30	40	50	60	70	
34. Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, %	–	90	100	100	100	100	
35. Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота	–	–	30	50	70	90	

	между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, %						
<b>9. Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья</b>							
	36. Разработана и внедрена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья, да/нет	–	да	да	да	да	да
<b>10. Мероприятия, направленные на приведение пешеходных переходов в нормативное состояние</b>							
	37. Доля нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, соответствующая нормативным требованиям, %	82,3	88,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Дополнительные сведения о проекте	–						
Сроки реализации проекта	01.01.2020 – 31.12.2024						

### 3. Календарный план муниципального проекта

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
<b>1. Мероприятия, направленные на развитие сферы образования</b>						
1.1	Строительство детского сада на 220 мест	ММП	01.01.2020	31.12.2022	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	Ввод в эксплуатацию здания детского сада на 220 мест в 2022 году
1.2	Строительство и капитальный ремонт	ММП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление образования и социальной	Произведен капитальный ремонт 4 объектов инфраструктуры дошкольных

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе:				сферы»	образовательных организаций
1.2.1	капитальный ремонт кровли здания МКДОУ № 3	ММП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление образования и социальной сферы»	произведен капитальный ремонт кровли здания МКДОУ № 3 в г. Мирный, ул. Лесная, д. 6 площадью 6 254 кв. м, создание 3 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет
1.2.2	капитальный ремонт оконных блоков в здании МБДОУ № 2	ММП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление образования и социальной сферы»	произведена замена 8 больших окон в групповых помещениях и 5 маленьких окон в помещениях спальни в здании МБДОУ № 2 в г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 46 «а», создание 2 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет
1.2.3	капитальный ремонт оконных и дверных блоков в МКУ ДО ДДТ	ММП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление образования и социальной сферы»	произведена замена 5 оконных и 8 дверных блоков в кабинете № 2 (помещение № 71, 73, 74 и 75) в здании МКУ ДО ДДТ в г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 10 «б»
1.2.4	капитальный ремонт оконных и дверных блоков в МКОУ СОШ № 2	ММП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление образования и социальной сферы»	произведена замена 31 оконного и 8 дверных блоков в здании МКОУ СОШ № 2 в г. Мирный, ул. Неделина, д. 28
1.3	Создание центра образования цифрового и гуманитарного	МРП	01.01.2020	01.09.2020	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Проведена подготовка помещений в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с методическими рекомендациями по созданию материально-технической

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	профилей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ № 4					базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
1.4	Повышение квалификации педагогических работников центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	МРП	01.01.2020	31.12.2022	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Прохождение курсов повышения квалификации в дистанционном режиме на портале elducation.ru с 06.04.2020 по 07.06.2020 (6 педагогов), дальнейшее повышение квалификации по отдельному графику
1.5	Обеспечение центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» средствами обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у	МРП	01.09.2020	31.12.2020	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Получение и установка средств обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей					
1.6	Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	МРП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Создан муниципальный опорный центр дополнительного образования на базе МКУ ДО ДДТ, внедрена система персонифицированного учета дополнительного образования детей, внедрен ГИС «Навигатор», увеличен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования, проведена независимая оценка качества программ дополнительного образования, разработан механизм сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования с образовательными организациями
1.7	Внедрение целевой модели наставничества обучающихся в муниципальных	МРП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 70 процентов обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	общеобразовательных организациях					
1.8	Создание новых мест дополнительного образования в образовательных организациях	МРП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Создано 65 новых инфраструктурных мест для получения дополнительного образования с охватом детей 240 человек на базе МКУ ДО ДДТ, МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 12
1.9	Создание ДАТА-парка	МРП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Открытие технозон в двух образовательных организациях: МКУ ДО ДДТ и МБДОУ № 2. Увеличение охвата детей дополнительным образованием технической направленности
1.10	Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория»	МРП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Созданы личные кабинеты на портале «Проектория» всеми общеобразовательными организациями, участие в онлайн-уроках в течение учебного года
1.11	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	МРП	01.01.2020	31.12.2022	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в МКОУ СОШ № 4 и МКОУ СОШ № 12
1.12	Оказание услуг психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям (законным	МРП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Психолого-педагогическое, методическое консультирование родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами и педагогами образовательных организаций,

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					специалистами органов опеки и попечительства
1.13	Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций	МРП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных организаций (РДШ, Юнармия, Совет старшеклассников, совет молодежи, волонтерское движение, «Добровольцы России»)
<b>2. Мероприятия, направленные на развитие сферы культуры</b>						
2.1	Оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (МКУ ДО ДШИ № 12) музыкальными инструментами и оборудованием, <i>в том числе:</i>	ММП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Приобретены музыкальные инструменты и оборудование в количестве 13 ед., в том числе цифровое пианино (1 ед.), концертные скрипки $\frac{3}{4}$ (2 ед.), колокольчики (2 ед.), ксилофон (2 ед.), трещотка (2 ед.), малый барабан (1 ед.), тарелки (3 комплекта)
2.1.1	оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (МКУ ДО ДШИ № 12)	ММП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление образования и социальной сферы»	приобретено цифровое пианино (1 ед.)

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	музыкальными инструментами и оборудованием					
2.1.2	оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (МКУ ДО ДШИ № 12) музыкальными инструментами и оборудованием	ММП	01.01.2021	31.12.2021	МУ «Управление образования и социальной сферы»	приобретены концертные скрипки $\frac{3}{4}$ (2 ед.)
2.1.3	оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (МКУ ДО ДШИ № 12) музыкальными инструментами и оборудованием	ММП	01.01.2022	31.12.2022	МУ «Управление образования и социальной сферы»	приобретены музыкальные инструменты (колокольчик (1 ед.), ксилофон (1 ед.) и тарелки (1 комплект))
2.1.4	оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (МКУ ДО ДШИ № 12) музыкальными инструментами и оборудованием	ММП	01.01.2023	31.12.2023	МУ «Управление образования и социальной сферы»	приобретены музыкальные инструменты (трещотка (1 ед.), малый барабан (1 ед.) и тарелки Crash (1 комплект))
2.1.5	оснащение образовательного учреждения в сфере	ММП	01.01.2024	31.12.2024	МУ «Управление образования и социальной сферы»	приобретены музыкальные инструменты (колокольчик (1 ед.), ксилофон (1 ед.), трещотка (1 ед.) и тарелки (1 комплект))

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	культуры (МКУ ДО ДШИ № 12) музыкальными инструментами и оборудованием					
<b>3. Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения</b>						
3.1	Проведение и участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, <i>в том числе:</i>	ММП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Проведено 235 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с количеством участников – 50 766 человек
3.1.1	проведение и участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях	ММП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление образования и социальной сферы»	проведено 45 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с количеством участников – 9 116 человек
3.1.2	проведение и участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях	ММП	01.01.2021	31.12.2021	МУ «Управление образования и социальной сферы»	проведено 46 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с количеством участников – 10 250 человек
3.1.3	проведение и участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях	ММП	01.01.2022	31.12.2022	МУ «Управление образования и социальной сферы»	проведено 47 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с количеством участников – 10 350 человек
3.1.4	проведение и участие в спортивных и	ММП	01.01.2023	31.12.2023	МУ «Управление образования и социальной	проведено 48 официальных физкультурно-оздоровительных и

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	физкультурно-оздоровительных мероприятиях				сферы»	спортивных мероприятий с количеством участников – 10 450 человек
3.1.5	проведение и участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях	ММП	01.01.2024	31.12.2024	МУ «Управление образования и социальной сферы»	проведено 49 официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с количеством участников – 10 600 человек
<b>4. Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан</b>						
4.1	Реконструкция зданий жилищного фонда, в том числе:	ММП	01.01.2020	31.12.2021	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	Проведена реконструкция (устройство вентилируемых фасадов) 21 многоквартирного дома
4.1.1	реконструкция зданий жилищного фонда	ММП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	проведена реконструкция (устройство вентилируемых фасадов) 11 многоквартирных домов
4.1.2	реконструкция зданий жилищного фонда	ММП	01.01.2021	31.12.2021	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	проведена реконструкция (устройство вентилируемых фасадов) 10 многоквартирных домов
<b>5. Мероприятия, направленные на формирование современной городской среды</b>						
5.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:	МРП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	Благоустроено 26 дворовых территорий многоквартирных домов
5.1.1	благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	МРП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	благоустроено 3 дворовых территории многоквартирных домов

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
5.1.2	благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	МРП	01.01.2021	31.12.2021	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	благоустроено 3 дворовых территории многоквартирных домов
5.1.3	благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	МРП	01.01.2022	31.12.2022	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	благоустроено 7 дворовых территорий многоквартирных домов
5.1.4	благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	МРП	01.01.2023	31.12.2023	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	благоустроено 7 дворовых территорий многоквартирных домов
5.1.5	благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	МРП	01.01.2024	31.12.2024	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	благоустроено 6 дворовых территорий многоквартирных домов
5.2	Благоустройство общественных территорий, в том числе:	МРП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	Благоустроено 13 общественных территорий
5.2.1	благоустройство общественных территорий	МРП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	благоустроено 4 общественных территории
5.2.2	благоустройство общественных территорий	МРП	01.01.2021	31.12.2021	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	благоустроено 2 общественных территории
5.2.3	благоустройство общественных	МРП	01.01.2022	31.12.2022	МУ «Управление муниципального	благоустроено 3 общественных территории

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	территорий				имущества, строительства и городского хозяйства»	
5.2.4	благоустройство общественных территорий	МРП	01.01.2023	31.12.2023	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	благоустроено 2 общественных территории
5.2.5	благоустройство общественных территорий	МРП	01.01.2024	31.12.2024	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	благоустроено 2 общественных территории
<b>6. Мероприятия, направленные на повышение качества улично-дорожной сети</b>						
6.1	Дорожная деятельность, осуществляемая в рамках муниципального дорожного фонда, <i>в том числе:</i>	ММП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	Произведены капитальный ремонт и ремонт в отношении 61 805,3 кв. м общей площади улично-дорожной сети
6.1.1	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ММП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	произведены капитальный ремонт и ремонт в отношении 15 572,0 кв. м общей площади улично-дорожной сети
6.1.2	капитальный ремонт и ремонт автомобиль-	ММП	01.01.2021	31.12.2021	МУ «Управление муниципального	произведены капитальный ремонт и ремонт в отношении 10 112,1 кв. м общей

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	ных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов				имущества, строительства и городского хозяйства»	площади улично-дорожной сети
6.1.3	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ММП	01.01.2022	31.12.2022	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	произведены капитальный ремонт и ремонт в отношении 12 361,0 кв. м общей площади улично-дорожной сети
6.1.4	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ММП	01.01.2023	31.12.2023	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	произведены капитальный ремонт и ремонт в отношении 10 215,1 кв. м общей площади улично-дорожной сети
6.1.5	капитальный ремонт и ремонт автомобиль-	ММП	01.01.2024	31.12.2024	МУ «Управление муниципального	произведены капитальный ремонт и ремонт в отношении 13 545,1 кв. м общей

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	ных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов				имущества, строительства и городского хозяйства»	площади улично-дорожной сети
<b>7. Мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства</b>						
7.1	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, <i>в том числе:</i>	ММП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Оказана финансовая поддержка пяти субъектам малого и среднего предпринимательства
7.1.1	предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров	ММП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление образования и социальной сферы»	предоставлена субсидия на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров одному субъекту малого и среднего предпринимательства
7.1.2	предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию	ММП	01.01.2021	31.12.2021	МУ «Управление образования и социальной сферы»	предоставлена субсидия на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров одному субъекту малого и среднего предпринимательства

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров					
7.1.3	предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров	ММП	01.01.2022	31.12.2022	МУ «Управление образования и социальной сферы	предоставлена субсидия на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров одному субъекту малого и среднего предпринимательства
7.1.4	предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров	ММП	01.01.2023	31.12.2023	МУ «Управление образования и социальной сферы	предоставлена субсидия на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров одному субъекту малого и среднего предпринимательства
7.1.5	предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию	ММП	01.01.2024	31.12.2024	МУ «Управление образования и социальной сферы	предоставлена субсидия на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров одному субъекту малого и среднего предпринимательства

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров					
7.2	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, <i>в том числе:</i>	МРП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Оказана имущественная поддержка одному субъекту малого и среднего предпринимательства
7.2.1	анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях дополнения перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего	МРП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, ежегодно на 1 объект

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	предпринимательства					
7.2.2	анализ земельных участков в целях вовлечения их в имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства	МРП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	увеличение количества земельных участков в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, ежегодно на 1 земельный участок
7.2.3	разработка и принятие в работу основных подходов оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями и учреждениями	МРП	01.01.2020	31.12.2024	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	проведена ежегодная оценка эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями
7.3	Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	МРП	01.01.2020	31.12.2024	ФЭУ администрации Мирного	Размещение актуальной информации по вопросам осуществления предпринимательской деятельности в средствах массовой информации и на официальном сайте Мирного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
<b>8. Мероприятия, направленные на развитие цифровой экономики</b>						
8.1	Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги	МРП	01.09.2020	31.12.2024	Администрация Мирного	Обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги
8.2	Создание официального сайта органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	МРП	01.07.2021	31.12.2021	Администрация Мирного	Создан официальный сайт органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	муниципальных услуг (функций)»					
8.3	Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления	МРП	С момента доведения соответствующих разъяснений минсвязи АО	31.12.2024	Администрация Мирного	Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти
8.4	Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения	МРП	С момента принятия соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации	31.12.2024	Администрация Мирного	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» ( <a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> )

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)					
8.5	Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	МРП	01.01.2020	31.12.2024	Администрация Мирного	Внедрен в деятельность органов местного самоуправления межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях
<b>9. Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья</b>						
9.1	Разработка и внедрение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья	МРП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление образования и социальной сферы»	Разработана и внедрена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья
<b>10. Мероприятия, направленные на приведение пешеходных переходов в нормативное состояние</b>						
10.1	Модернизация нерегулируемых	ММП	01.01.2020	31.12.2021	МУ «Управление муниципального	Оборудовано 3 нерегулируемых пешеходных перехода, прилегающих

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия *)	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат
	пешеходных переходов, <i>в том числе:</i>				имущества, строительства и городского хозяйства»	непосредственно к образовательным организациям, элементами повышения безопасности дорожного движения
	модернизация нерегулируемых пешеходных переходов	ММП	01.01.2020	31.12.2020	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	оборудован 1 нерегулируемый пешеходный переход по ул. Дзержинского элементами повышения безопасности дорожного движения
	модернизация нерегулируемых пешеходных переходов	ММП	01.01.2021	31.12.2021	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	оборудовано 2 нерегулируемых пешеходных перехода по ул. Циргвава элементами повышения безопасности дорожного движения

\*) Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе.

Основные группы мероприятий:

МРП – мероприятия регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет средств федерального, областного и местного бюджета;

ММП – мероприятия муниципальной программы, обеспечивающие достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204;

МИ – мероприятия, реализуемые по инициативе инвестора, обеспечивающие достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204;

ОИ – мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы).

#### 4. Бюджет муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
<b>1. Мероприятия, направленные на развитие сферы образования</b>							
1.1	Строительство детского сада на 220 мест (группа мероприятий – ММП), <i>в том числе:</i>	3 525,4	–	–	–	–	3 525,4
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	3 525,4	–	–	–	–	3 525,4
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.2	Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры образовательных организаций (группа мероприятий – ММП), <i>в том числе:</i>	5 638,6	–	–	–	–	5 638,6
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	3 295,6	–	–	–	–	3 295,6
	местный бюджет	2 343,0	–	–	–	–	2 343,0
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.2.1	Капитальный ремонт кровли здания	2 735,3	–	–	–	–	2 735,3

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	МКДОУ № 3 (группа мероприятий – ММП), в том числе:						
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	2 571,2	–	–	–	–	2 571,2
	местный бюджет	164,1	–	–	–	–	164,1
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.2.2	Капитальный ремонт оконных блоков в здании МБДОУ № 2 (группа мероприятий – ММП), в том числе:	770,7	–	–	–	–	770,6
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	724,4	–	–	–	–	724,4
	местный бюджет	46,3	–	–	–	–	46,3
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.2.3	Капитальный ремонт оконных и дверных блоков в МКУ ДО ДДТ (группа мероприятий – ММП), в том числе:	364,8	–	–	–	–	364,8
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	внебюджетных фондов Российской Федерации						
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	364,8	–	–	–	–	364,8
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.2.4	Капитальный ремонт оконных и дверных блоков в МКОУ ОСОШ № 2 (группа мероприятий – ММП), <i>в том числе:</i>	1 767,8	–	–	–	–	1 767,8
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	1 767,8	–	–	–	–	1 767,8
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.3	Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ № 4 (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.4	Повышение квалификации педагогических работников центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (группа мероприятий – МРП), в том числе:	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.5	Обеспечение центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» средствами обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	цифрового и гуманитарного профилей (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>						
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.6	Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.7	Внедрение целевой модели наставничества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (группа мероприятий – МРП), <i>в</i>	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	<i>том числе:</i>						
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.8	Создание новых мест дополнительного образования в образовательных организациях (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.9	Создание ДАТА-парка (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.10	Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» (группа мероприятий – МРП), в том числе:	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.11	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (группа мероприятий – МРП), в том числе:	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.12	Оказание услуг психолого-	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	педагогической, методической, консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>						
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
1.13	Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
<b>2. Мероприятия, направленные на развитие сферы культуры</b>							
2.1	Оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (МКУ ДО ДШИ № 12) музыкальными инструментами и оборудованием (группа мероприятий – ММП), <i>в том числе:</i>	100,0	110,0	110,0	110,0	110,0	540,0
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	100,0	110,0	110,0	110,0	110,0	540,0
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
<b>3. Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения</b>							
3.1	Проведение и участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (группа мероприятий– ММП), <i>в том числе:</i>	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	6 000,0
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	Российской Федерации						
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	6 000,0
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
<b>4. Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан</b>							
4.1	Реконструкция зданий жилищного фонда (группа мероприятий – ММП), <i>в том числе:</i>	606 153,4	625 973,6	–	–	–	1 232 127,0
	федеральный бюджет	543 630,0	561 690,0	–	–	–	1 105 320,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	60 410,0	62 410,0	–	–	–	122 820,0
	местный бюджет	2 113,4	1 873,6	–	–	–	3 987,0
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
<b>5. Мероприятия, направленные на формирование современной городской среды</b>							
5.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>	1 064,5	4 331,8	4 200,6	1 659,6	1 728,3	12 984,8
	федеральный бюджет	896,9	2 450,3	2 554,7	–	–	5 901,9
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	18,3	50,0	52,1	–	–	120,4
	местный бюджет	65,7	1 231,0	1 072,5	1 116,4	1 162,2	4 647,8



№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	малого и среднего предпринимательства (группа мероприятий – ММП), <i>в том числе:</i>						
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	300,0
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
7.2	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
7.2.1	Анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях дополнения перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или)	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>						
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
7.2.2	Анализ земельных участков в целях вовлечения их в имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
7.2.3	Разработка и принятие в работу основных подходов оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями и учреждениями (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
7.3	Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
<b>8. Мероприятия, направленные на развитие цифровой экономики</b>							
8.1	Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги (группа мероприятий – МРП), в том числе:	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
8.2	Создание официального сайта органа местного самоуправления на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	(группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>						
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
8.3	Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
8.4	Организация официального опубликования правовых актов	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» ( <a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> ) (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>						
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
8.5	Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>	–	–	–	–	–	–
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	Российской Федерации						
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
<b>9. Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья</b>							
9.1	Разработка и внедрение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья (группа мероприятий – МРП), <i>в том числе:</i>						
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
<b>10. Мероприятия, направленные на приведение пешеходных переходов в нормативное состояние</b>							
10.1	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов (группа мероприятий – ММП), <i>в том числе:</i>						
	федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	–	–	–	–	–	–

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
	областной бюджет	–	–	–	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–	–	–	–
	<b>Всего по проекту, в том числе:</b>	<b>648 911,8</b>	<b>648 190,1</b>	<b>23 083,3</b>	<b>4 849,4</b>	<b>5 531,6</b>	<b>1 330 566,2</b>
	<b>федеральный бюджет</b>	<b>552 945,7</b>	<b>569 041,0</b>	<b>7 664,1</b>	–	–	<b>1 129 650,8</b>
	<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет	84 125,2	72 918,4	10 928,8	–	–	167 972,4
	местный бюджет	11 757,3	5 630,2	3 969,1	4 306,2	4 965,5	30 628,3
	внебюджетные источники	83,6	600,5	521,3	543,2	566,1	2 314,7

## 5. Риски муниципального проекта

№ п/п	Наименование риска и ожидаемые последствия	Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков	План реагирования на случай возникновения риска
<b>1. Мероприятия, направленные на развитие сферы образования</b>			
1.1	Срыв сроков проекта – недостаточность временных ресурсов	Выделение резерва специалистов на мероприятия проекта с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
1.2	Увеличение степени сложности проекта	Выделение резерва специалистов на мероприятия проекта с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
1.3	Недостаточность финансовых ресурсов	Проведение эффективной бюджетной политики жесткого ограничения	Привлечение дополнительных источников финансового

№ п/п	Наименование риска и ожидаемые последствия	Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков	План реагирования на случай возникновения риска
		<p>неэффективных расходов. Повышение качества управления муниципальными финансами. Экономия бюджетных средств при осуществлении закупочной деятельности. Участие в реализации национальных проектов (программ), разработанных (скорректированных) в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2024 года</p>	<p>обеспечения мероприятий проекта и (или) сокращение расходов на их реализацию – корректировка бюджета проекта</p>
1.4	<p>Нарушение сроков осуществления закупок по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>	<p>Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок. Подробное и точное описание объекта закупки. Применение критериев определения победителя по количественной и денежной оценке</p>	<p>Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятий проекта</p>
1.5	<p>Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям проекта ввиду невыполнения контрагентами условий контракта (нарушение плана-графика закупок товаров, работ, услуг, некачественное выполнение работ по контракту)</p>	<p>Осуществление контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом</p>	<p>Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта</p>
<b>2. Мероприятия, направленные на развитие сферы культуры</b>			
2.1	<p>Недостаточность финансовых ресурсов</p>	<p>Проведение эффективной бюджетной политики жесткого ограничения неэффективных расходов. Повышение качества управления муниципальными финансами.</p>	<p>Привлечение дополнительных источников финансового обеспечения мероприятий проекта и (или) сокращение расходов на их реализацию –</p>

№ п/п	Наименование риска и ожидаемые последствия	Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков	План реагирования на случай возникновения риска
		Экономия бюджетных средств при осуществлении закупочной деятельности. Участие в реализации национальных проектов (программ), разработанных (скорректированных) в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2024 года	корректировка бюджета проекта
2.2	Нарушение сроков осуществления закупок по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок. Подробное и точное описание объекта закупки. Применение критериев определения победителя по количественной и денежной оценке	Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятий проекта
2.3	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям проекта ввиду невыполнения контрагентами условий контракта (нарушение плана-графика закупок товаров, работ, услуг, недостижение качественных параметров поставленных музыкальных инструментов и оборудования по контракту)	Осуществление контроля за исполнением поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом	Применение штрафных санкций к поставщику в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта
<b>3. Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения</b>			
3.1	Срыв сроков проекта – недостаточность временных ресурсов	Выделение резерва специалистов на мероприятия проекта с отсутствием временного запаса на их выполнение	Сокращение количества проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и количества участников – корректировка календарного

№ п/п	Наименование риска и ожидаемые последствия	Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков	План реагирования на случай возникновения риска
			плана проекта
<b>4. Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан</b>			
4.1	Срыв сроков проекта – недостаточность временных ресурсов	Выделение резерва специалистов на мероприятия проекта с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
4.2	Недостаточность финансовых ресурсов	Проведение эффективной бюджетной политики жесткого ограничения неэффективных расходов. Повышение качества управления муниципальными финансами. Экономия бюджетных средств при осуществлении закупочной деятельности. Участие в реализации национальных проектов (программ), разработанных (скорректированных) в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2024 года	Привлечение дополнительных источников финансового обеспечения мероприятий проекта и (или) сокращение расходов на их реализацию – корректировка бюджета проекта
4.3	Нарушение сроков осуществления закупок по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок. Подробное и точное описание объекта закупки. Применение критериев определения победителя по количественной и денежной оценке	Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятий проекта
4.4	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям проекта ввиду невыполнения контрагентами условий контракта (нарушение плана-графика закупок товаров, работ, услуг,	Осуществление контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

№ п/п	Наименование риска и ожидаемые последствия	Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков	План реагирования на случай возникновения риска
	некачественное выполнение работ по контракту)	Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом	Федерации и условиями контракта
<b>5. Мероприятия, направленные на формирование современной городской среды</b>			
5.1	Срыв сроков проекта – недостаточность временных ресурсов	Выделение резерва специалистов на мероприятия проекта с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
5.2	Увеличение степени сложности проекта	Выделение резерва специалистов на мероприятия проекта с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
5.3	Недостаточность финансовых ресурсов	Проведение эффективной бюджетной политики жесткого ограничения неэффективных расходов. Повышение качества управления муниципальными финансами. Экономия бюджетных средств при осуществлении закупочной деятельности. Участие в реализации национальных проектов (программ), разработанных (скорректированных) в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2024 года	Привлечение дополнительных источников финансового обеспечения мероприятий проекта и (или) сокращение расходов на их реализацию – корректировка бюджета проекта
5.4	Нарушение сроков осуществления закупок по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок. Подробное и точное описание объекта закупки. Применение критериев определения победителя по количественной и денежной оценке	Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятий проекта
5.5	Срыв сроков завершения контрактов по	Осуществление контроля за исполнением	Применение штрафных санкций

№ п/п	Наименование риска и ожидаемые последствия	Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков	План реагирования на случай возникновения риска
	мероприятиям проекта ввиду невыполнения контрагентами условий контракта (нарушение плана-графика закупок товаров, работ, услуг, некачественное выполнение работ по контракту)	поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом	к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта
5.6	Отказ граждан от участия в мероприятиях в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» на территории Мирного – отказ от софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта и соответствующей муниципальной программы	Проведение внеочередных встреч с гражданами по вопросу реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области» на территории Мирного с целью повышения уровня их вовлеченности в решение вопросов городского развития
<b>6. Мероприятия, направленные на повышение качества улично-дорожной сети</b>			
6.1	Срыв сроков проекта – недостаточность временных ресурсов	Выделение резерва специалистов на мероприятия проекта с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
6.2	Недостаточность финансовых ресурсов	Проведение эффективной бюджетной политики жесткого ограничения неэффективных расходов. Повышение качества управления муниципальными финансами. Экономия бюджетных средств при осуществлении закупочной деятельности. Участие в реализации национальных проектов (программ), разработанных	Привлечение дополнительных источников финансового обеспечения мероприятий проекта и (или) сокращение расходов на их реализацию – корректировка бюджета проекта

№ п/п	Наименование риска и ожидаемые последствия	Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков	План реагирования на случай возникновения риска
		(скорректированных) в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2024 года	
6.3	Нарушение сроков осуществления закупок по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок. Подробное и точное описание объекта закупки. Применение критериев определения победителя по количественной и денежной оценке	Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятий проекта
6.4	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям проекта ввиду невыполнения контрагентами условий контракта (нарушение плана-графика закупок товаров, работ, услуг, некачественное выполнение работ по контракту)	Осуществление контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом	Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта
<b>7. Мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства</b>			
7.1	Недостаточность финансовых ресурсов	Проведение эффективной бюджетной политики жесткого ограничения неэффективных расходов. Повышение качества управления муниципальными финансами. Участие в реализации национальных проектов (программ), разработанных (скорректированных) в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2024 года	Привлечение дополнительных источников финансового обеспечения мероприятий проекта – корректировка бюджета проекта
7.2	Отсутствие заявок на участие в конкурсном отборе среди субъектов малого и среднего	Своевременное размещение актуальной информации по вопросам осуществления	Повторный прием заявок на участие в конкурсном отборе

№ п/п	Наименование риска и ожидаемые последствия	Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков	План реагирования на случай возникновения риска
	предпринимательства в целях предоставления субсидий на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров	предпринимательской деятельности, включая извещение о проведении конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления субсидий на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров, в средствах массовой информации и на официальном сайте Мирного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	среди субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления субсидий на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров. Корректировка плановых целевых показателей.
7.3	Отсутствие ликвидного имущества в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства	Анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях актуализации перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Включение в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, неиспользуемого (неэффективно используемого) недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. Корректировка плановых целевых показателей.

№ п/п	Наименование риска и ожидаемые последствия	Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков	План реагирования на случай возникновения риска
<b>8. Мероприятия, направленные на развитие цифровой экономики</b>			
8.1	Срыв сроков проекта – недостаточность временных ресурсов	Выделение резерва специалистов на мероприятия проекта с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
8.2	Увеличение степени сложности проекта	Выделение резерва специалистов на мероприятия проекта с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
8.3	Несвоевременное внесение изменений в действующее законодательство Российской Федерации в сфере цифровой экономики	Осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации в сфере цифровой экономики	Корректировка календарного плана проекта
<b>9. Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья</b>			
9.1	Срыв сроков проекта – недостаточность временных ресурсов	Выделение резерва специалистов на мероприятия проекта с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
<b>10. Мероприятия, направленные на приведение пешеходных переходов в нормативное состояние</b>			
10.1	Срыв сроков проекта – недостаточность временных ресурсов	Выделение резерва специалистов на мероприятия проекта с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
10.2	Недостаточность финансовых ресурсов	Проведение эффективной бюджетной политики жесткого ограничения неэффективных расходов. Повышение качества управления муниципальными финансами. Экономия бюджетных средств при осуществлении закупочной деятельности. Участие в реализации национальных проектов (программ), разработанных (скорректированных) в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации на период до 2024 года	Привлечение дополнительных источников финансового обеспечения мероприятий проекта и (или) сокращение расходов на их реализацию – корректировка бюджета проекта

№ п/п	Наименование риска и ожидаемые последствия	Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков	План реагирования на случай возникновения риска
<b>11. Риски, присущие проекту в целом</b>			
11.1	Разногласия в определении приоритетных направлений проекта среди заинтересованных сторон	Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации мероприятий проекта	Проведение координирующих совещаний

## 6. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
<b>1. Мероприятия, направленные на развитие сферы образования</b>					
1	Количество дополнительных мест, созданных в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Мест	Абсолютный показатель	Ежегодно	Данные МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»
2	Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации	Процентов	Численность детей в возрасте от одного года до шести лет включительно, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом)/ численность детей в возрасте от одного года до шести лет включительно (по состоянию на 1 января отчетного года) × 100	Ежегодно	Государственная информационная система Архангельской области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» (электронный Реестр очереди). Официальная статистическая информация о численности населения

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
					Мирного по полу и возрасту
3	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	Процентов	Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта/ общее количество муниципальных дошкольных образовательных организаций $\times 100$	Ежегодно	Форма федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» за отчетный год
4	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Единиц	Абсолютный показатель	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
5	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Человек	Абсолютный показатель	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»
6	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации	Да/ нет	–	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»
7	Не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы	Да/ нет	–	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
	сопровождения и наставничества				
8	Не менее 70 % организаций, организующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	Да/ нет	–	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»
9	Не менее 70 % общеобразовательных организаций реализуют механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	Да/ нет	–	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
10	Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Да/ нет	–	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»
11	Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	Человек	Абсолютный показатель	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»
12	Создание ДАТА-парка	Да/ нет	–	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»
13	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных	Процентов	Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий/ общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья × 100	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
	технологий				
14	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	Да/ нет	–	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»
15	Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	Да/ нет	–	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
	программам, вовлечены в различные формы наставничества				
16	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Да/ нет	–	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»
17	Количество дополнительно созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	Мест	Абсолютный показатель	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
	общеразвивающих программ всех направленностей				
18	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года	Единиц	Абсолютный показатель	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»
19	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и	Процентов	Количество граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи/ количество граждан, обратившихся за получением услуг психолого-педагогической,	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
	консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги		методической и консультативной помощи × 100		
20	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	Да/ нет	–	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»
21	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, накопительным итогом	Человек	Абсолютный показатель	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»
22	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность	Процентов	Количество граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность/ численность населения Мирного по состоянию на 1 января отчетного года	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы». Официальная статистическая информация о численности населения

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
			× 100		Мирного
<b>2. Мероприятия, направленные на развитие сферы культуры</b>					
23	Число посещений организаций культуры	Человек	Абсолютный показатель	Ежегодно	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» на начало учебного года. Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» за отчетный год.
<b>3. Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения</b>					
24	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	Процентов	Численность населения в возрасте от трех до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом в организованной форме занятий либо самостоятельно (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом)/ численность населения Мирного в возрасте от трех до 79 лет включительно (по состоянию на 1 января отчетного года) × 100	Ежегодно	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» по состоянию на 31 декабря отчетного года. Официальная статистическая информация о численности населения Мирного по полу и возрасту
25	Количество спортсменов, выполнивших	Человек	Абсолютный показатель	Ежегодно	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» по

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
	массовые спортивные разряды				состоянию на 31 декабря отчетного года
26	Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО	Процентов	Количество лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на соответствующий знак отличия/ количество лиц, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от одного испытания (теста) и более $\times 100$	Ежегодно	Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по состоянию на 31 декабря отчетного года
<b>4. Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан</b>					
27	Доля населения, проживающего в реконструируемых многоквартирных жилых домах, в общей численности населения Мирного	Процентов	Численность населения, проживающего в реконструируемых многоквартирных жилых домах/ численность населения Мирного по состоянию на 1 января отчетного года $\times 100$	Ежегодно	Данные МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства». Официальная статистическая информация о численности населения Мирного
<b>5. Мероприятия, направленные на формирование современной городской среды</b>					
28	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды	Единиц	Абсолютный показатель (нарастающим итогом)	Ежегодно	Данные МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»
29	Количество благоустроенных	Единиц	Абсолютный показатель (нарастающим итогом)	Ежегодно	Данные МУ «Управление муниципального имущества,

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
	общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды				строительства и городского хозяйства»
30	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Процентов	Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды/ численность населения Мирного в возрасте от 14 лет (по состоянию на 1 января отчетного года) $\times 100$	Ежегодно	Данные МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства». Официальная статистическая информация о численности населения Мирного по полу и возрасту
<b>6. Мероприятия, направленные на повышение качества улично-дорожной сети</b>					
31	Доля площади улично-дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям	Процентов	Площадь улично-дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям/ общая площадь улично-дорожной сети $\times 100$	Ежегодно	Данные МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»
<b>7. Мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства</b>					

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
32	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения	Единиц	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом/ численность населения Мирного по состоянию на 1 января отчетного года × 1 000	Ежегодно	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Официальная статистическая информация о численности населения Мирного
<b>8. Мероприятия, направленные на развитие цифровой экономики</b>					
33	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде	Процентов	Количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения в электронном виде/ общее количество заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных гражданами и коммерческими организациями в органы местного самоуправления и муниципальные бюджетные учреждения × 100	Ежеквартально	Данные администрации Мирного, внесенные в государственную автоматизированную информационную систему «Управление». Форма федерального статистического наблюдения № 1-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» за отчетный квартал
34	Доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически	Процентов	$\sum_{i=1}^n \text{СЭД}_i \times \frac{1}{N_o} \times 100, \text{ где:}$ <p>n – количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования;</p>	Ежеквартально	Данные администрации Мирного и ее отраслевых органов

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
	значимого электронного документооборота		<p><math>i</math> – натуральное число от 1 до <math>N</math>, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя;</p> <p>СЭД <math>i</math>– коэффициент внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования, имеющем порядковый номер <math>i</math>:</p> <p><math>СЭД_0^i = 1</math>, если в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования: 1) СЭД введена в промышленную эксплуатацию и 2) в установленном порядке (наличие ведомственного нормативного правового акта или иное) документы, подписанные электронной цифровой подписью, признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью;</p> <p><math>СЭД_0^i = 0</math>, если хотя бы одно условие согласно предыдущему абзацу не выполняется;</p> <p><math>N_0</math> – общее количество</p>		

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
			исполнительно-распорядительных органов муниципального образования		
35	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации	Процентов	$\sum_{i=1}^N K_{\text{ЭДМ}}^i \times \frac{1}{K_{\text{Д}}} \times 100, \text{ где}$ <p>N – общее количество исполнительно-распорядительных органов муниципального образования;  i – натуральное число от 1 до N, уникальный порядковый номер исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, присваиваемый каждому из них в произвольном порядке исключительно для суммирования при расчете показателя;  <math>K_{\text{ЭДМ}}^i</math> – количество юридически значимых электронных документов, обмен которыми осуществлен исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющими порядковый номер i, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными</p>	Ежеквартально	Данные администрации Мирного и ее отраслевых органов

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
			внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного электронного документооборота; К <sub>д</sub> – общее количество юридически значимых документов, обмен которыми осуществлен между исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, имеющими порядковый номер <i>i</i> , с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного документооборота		
<b>9. Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья</b>					
36	Разработана и внедрена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья	Да/ нет	–	Ежегодно	Данные МУ «Управление образования и социальной сферы»
<b>10. Мероприятия, направленные на приведение пешеходных переходов в нормативное состояние</b>					

№	Наименование показателя	Единица измерения	Формула расчета/ способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
37	Доля нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, соответствующая нормативным требованиям	%	Количество нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, соответствующих нормативным требованиям/ Общее количество нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям	Ежегодно	Данные МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»

## 7. Команда проекта

№	Роль в команде	Ф.И.О.	Должность	Контактные данные (телефон, e-mail)
1	Руководитель проекта	Сергеев Юрий Борисович	Глава Мирного	(81834) 5-03-89, <a href="mailto:glavamirny@mail.ru">glavamirny@mail.ru</a>
2	Администратор проекта	Гребенников Андрей Петрович	Начальник ФЭУ администрации Мирного	(81834) 5-04-05, <a href="mailto:mirnfin@mirniy.ru">mirnfin@mirniy.ru</a>
3	Исполнитель	Шкурко Сергей Николаевич	Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление образования и социальной сферы»	(81834) 5-50-85, <a href="mailto:szmirn@mail.ru">szmirn@mail.ru</a>
4	Исполнитель	Соловьев Валерий Петрович	Заместитель главы Мирного – начальник МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	(81834) 5-09-00, <a href="mailto:uprstroimirn@mail.ru">uprstroimirn@mail.ru</a>
5	Исполнитель	Дугина Наталья Владимировна	Заместитель начальника МУ «Управление образования и социальной сферы» – начальник отдела образования	(81834) 5-04-07, <a href="mailto:dugina10@mail.ru">dugina10@mail.ru</a>
6	Исполнитель	Лаптев Сергей Вячеславович	Заместитель начальника МУ «Управление	(81834) 5-61-90,

№	Роль в команде	Ф.И.О.	Должность	Контактные данные (телефон, e-mail)
			образования и социальной сферы» – начальник отдела по управлению социальной сферой	<a href="mailto:szmirn@mail.ru">szmirn@mail.ru</a>
7	Исполнитель	Булытнов Роман Игоревич	Заместитель начальника МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	(81834) 5-04-11, <a href="mailto:upstroimirn@mail.ru">upstroimirn@mail.ru</a>
8	Исполнитель	Серебренникова Елена Викторовна	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, экологии и муниципального контроля МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	(81834) 5-04-15, <a href="mailto:upstroimirn@mail.ru">upstroimirn@mail.ru</a>
9	Исполнитель	Катышев Александр Иванович	Начальник отдела экономики и прогнозирования ФЭУ администрации Мирного	(81834) 5-01-80, <a href="mailto:katiwev.ai.fo@mirniy.ru">katiwev.ai.fo@mirniy.ru</a>
10	Исполнитель	Потапова Анна Юрьевна	Заместитель начальника отдела по управлению социальной сферой МУ «Управление образования и социальной сферы»	(81834) 5-02-50, <a href="mailto:orgsopol@mail.ru">orgsopol@mail.ru</a>
11	Исполнитель	Кузьмина Юлия Александровна	Заместитель начальника отдела капитального строительства и строительного контроля МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	(81834) 5-09-20, <a href="mailto:otdexplmirn@mail.ru">otdexplmirn@mail.ru</a>
12	Исполнитель	Гвоздева Анастасия Ивановна	Ведущий специалист отдела образования МУ «Управление образования и социальной сферы»	(81834) 5-03-92, <a href="mailto:szmirn@mail.ru">szmirn@mail.ru</a>
13	Исполнитель	Иванова Юлия Васильевна	Ведущий специалист отдела образования МУ «Управление образования и социальной сферы»	(81834) 5-03-92, <a href="mailto:szmirn@mail.ru">szmirn@mail.ru</a>
14	Исполнитель	Михайленко Татьяна Александровна	Ведущий специалист отдела по управлению социальной сферой МУ «Управление	(81834) 5-03-60, <a href="mailto:oks@mirniy.ru">oks@mirniy.ru</a>

№	Роль в команде	Ф.И.О.	Должность	Контактные данные (телефон, e-mail)
			образования и социальной сферы»	
15	Исполнитель	Доильница Ольга Владимировна	Специалист 1 категории отдела образования МУ «Управление образования и социальной сферой»	(81834) 5-04-17, <a href="mailto:szmirn@mail.ru">szmirn@mail.ru</a>
16	Исполнитель	Деришева Юлия Евгеньевна	Ведущий специалист организационного управления администрации Мирного	(81834) 5-21-59, <a href="mailto:gosuslmirn@mail.ru">gosuslmirn@mail.ru</a>

---