

СОГЛАСОВАНО  
Куратор проекта  
Министр природных ресурсов  
и лесопромышленного комплекса  
Архангельской области  
\_\_\_\_\_ И.Г. Мураев  
от \_\_\_\_\_ 2021 года

УТВЕРЖДЕН  
решением проектного комитета  
Архангельской области  
от 28 июня 2021 года,  
протокол № 4

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
городского округа Архангельской области  
«Мирный»**

**«Закрытый город с открытыми перспективами»**  
*(наименование муниципального проекта)*

**за 2020 год**

Руководитель проекта  
Глава Мирного  
\_\_\_\_\_ Ю.Б. Сергеев  
от \_\_\_\_\_ 2021 года

## Аналитическая справка о реализации муниципального проекта

Паспорт муниципального проекта городского округа Архангельской области «Мирный» «Закрытый город с открытыми перспективами» (далее – муниципальный проект) был утвержден решением проектного комитета Архангельской области от 2 июля 2020 года (протокол № 7), в дальнейшем в течение 2020 года изменения не вносились.

Реализация и финансовое обеспечение муниципального проекта осуществляются посредством включения соответствующих мероприятий в муниципальные программы Мирного, источниками финансового обеспечения которых являются средства федерального и (или) областного бюджетов, местного бюджета и внебюджетные средства организаций и иных заинтересованных лиц – участников муниципальных программ.

Первоначально бюджет муниципального проекта на 2020 год за счет всех источников финансирования был определен в объеме 648 911,8 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2020 года плановое значение показателя составило 658 899,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 653 854,7 тыс. рублей (99 процентов от уточненного плана на 2020 год). Экономия объясняется применением конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) муниципальных контрактов, в результате чего фактическая стоимость закупаемых товаров (работ, услуг) складывалась ниже первоначально запланированной.

В целом по результатам реализации мероприятий муниципального проекта в 2020 году удалось достичь следующих показателей:

количество дополнительных мест, созданных в муниципальных дошкольных образовательных организациях, – 5 мест;

доля детей в возрасте от одного года до шести лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, – 17,1 процента;

число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, – одна единица;

внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей;

количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, – 329 человек;

создан ДАТА-парк;

доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, – 42 процента;

количество дополнительно созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 240 мест;

количество услуг консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанных органом опеки и попечительства, – 15 единиц;

численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, накопительным итогом – 1 423 человека;

доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, – 0,7 процента;

число посещений организаций культуры – 40 921 человек;

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 49,1 процента;

количество спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды, – 196 человек;

доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, – 86,6 процента;

доля населения, проживающего в реконструируемых многоквартирных жилых домах, в общей численности населения Мирного, – 30,7 процента;

количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, – три единицы;

количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, – четыре единицы;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, – 12,3 процента;

доля площади улично-дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям, – 70,8 процента;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения – 14,7 единиц;

доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, – 30 процентов;

доля исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, оснащенных системой юридически значимого электронного документооборота, – 100 процентов;





разработана и внедрена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья;








доля нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, соответствующая нормативным требованиям, – 86,7 процента.






В 2021 году паспорт муниципального проекта подлежит корректировке и представлению в актуальном виде в проектный комитет Архангельской области на утверждение.



---





### Информация о ходе реализации мероприятий муниципального проекта








№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
<b>1. Мероприятия, направленные на развитие сферы образования</b>									
1.1.		Строительство детского сада на 220 мест, в том числе:	01.01.2020-31.12.2022	31.12.2022	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	3 525,4	3 525,4	–	Средства были запланированы на разработку ПСД и прохождение гос. экспертизы. Заключен муниципальный контракт с ООО «ОРТОСТ-ФАСАД» на сумму 2 690,0 тыс. рублей. В связи с обнаруженными экспертами ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» существенными ошибками в ПСД и неустранением их проектной организацией до конца 2020 года заключение не выдано, оплата подрядной организации не произведена
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				3 525,4	3 525,4	–	
1.2.		Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры образовательных организаций:							






№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
1.2.1.		капитальный ремонт кровли здания МКДОУ № 3, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	август 2020 г.	МУ «Управление образования и социальной сферы»	2 735,3	2 735,3	2 721,6	произведен капитальный ремонт кровли здания МКДОУ № 3 в г. Мирный, ул. Лесная, д. 6 площадью 6 254 кв. м, создание трех дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				2 571,2	2 571,2	2 558,3	
		местный бюджет				164,1	164,1	163,3	
1.2.2.		капитальный ремонт оконных блоков в здании МБДОУ № 2, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	июнь 2020 г.	МУ «Управление образования и социальной сферы»	770,7	770,7	430,7	произведена замена восьми окон в групповых помещениях и пяти окон в помещениях спальни в здании МБДОУ № 2 в г. Мирный, ул. Дзержинского, д. 46 «а», создание двух дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				724,4	724,4	404,9	
		местный бюджет				46,3	46,3	25,8	
1.2.3.		капитальный ремонт оконных и дверных блоков в МКУ ДО ДДТ, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	сентябрь 2020 г.	МУ «Управление образования и социальной сферы»	364,8	364,8	363,0	произведена замена пяти оконных и восьми дверных блоков в кабинете № 2 (помещение № 71, 73, 74 и 75) в здании МКУ ДО ДДТ в г. Мирный, ул. Ломоносова, д. 10 «б»
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				364,8	364,8	363,0	
1.2.4.		капитальный ремонт оконных и дверных блоков в МКОУ ОСОШ № 2, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	август 2020 г.	МУ «Управление образования и социальной	1 767,8	1 767,8	1 344,7	произведена замена 31 оконного и восьми дверных блоков в






№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
		федеральный бюджет			сферы»	–	–	–	здании МКОУ СОСОШ № 2 в г. Мирный, ул. Неделина, д. 28
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				1 767,8	1 767,8	1 344,7	
1.3.		Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ № 4, <i>в том числе:</i>	01.01.2020-01.09.2020	Август 2020 г.	МУ «Управление образования и социальной сферы»	–	–	–	Проведена подготовка двух помещений (кабинетов) в МКОУ СОШ № 4 в соответствии с методическими рекомендациями по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				–	–	–	
1.4.		Повышение квалификации педагогических работников центра образования	01.01.2020-31.12.2022	Апрель-июнь 2020 г.	МУ «Управление образования и социальной	–	–	–	Шесть педагогов прошли курсы повышения






№ п/п	Статус 	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
		цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в том числе:			сферы»				квалификации в дистанционном режиме на портале elducation.ru и получили сертификат
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				–	–	–	
1.5.		Обеспечение центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» средствами обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе:	01.09.2020-31.12.2020	Декабрь 2020 г.	МУ «Управление образования и социальной сферы»				Получены от минобразования АО в централизованном порядке и установлены в МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 12 и МКУ ДО ДДТ средства обучения и воспитания (25 единиц оборудования на общую сумму 288,3 тыс. рублей) в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				–	–	–	







№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
									программ цифрового и гуманитарного профилей
1.6.		Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, <i>в том числе:</i>	01.01.2020-31.12.2024	В течение года	МУ «Управление образования и социальной сферы»				В феврале 2020 года на базе МКУ ДО ДДТ создан муниципальный опорный центр дополнительного образования, в систему персонифицированного учета дополнительного образования детей ГИС АО «Навигатор» внесены данные о 4 591 человек, сертификат учета получен у 2 824 детей, сертификат персонифицированного финансирования получен у 1 110 детей, проведена независимая оценка качества 33 программ дополнительного образования, разработан механизм сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования с образовательными
		федеральный бюджет							
		областной бюджет							
		местный бюджет							






№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации			
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз				
									организациями			
1.7.		Внедрение целевой модели наставничества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе:	01.01.2020-31.12.2024	В течение года	МУ «Управление образования и социальной сферы»	-	-	-	Во всех пяти школах и МКУ ДО ДДТ есть куратор данного направления – всего 28 наставников и 69 наставляемых. Программа наставничества и «дорожная карта» находятся в стадии разработки			
		федеральный бюджет								-	-	-
		областной бюджет								-	-	-
		местный бюджет								-	-	-
1.8.		Создание новых мест дополнительного образования в образовательных организациях, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	В течение года	МУ «Управление образования и социальной сферы»	-	-	-	Создано 65 новых инфраструктурных мест для получения дополнительного образования с охватом детей 240 человек на базе МКУ ДО ДДТ, МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 12			
		федеральный бюджет								-	-	-
		областной бюджет								-	-	-
		местный бюджет								-	-	-
1.9.		Создание ДАТА-парка, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	Декабрь 2020 г.	МУ «Управление образования и социальной сферы»	-	799,0	798,0	Открыты технозоны в двух образовательных организациях города: МКУ ДО ДДТ и МБДОУ № 2			
		федеральный бюджет								-	-	-
		областной бюджет								-	559,3	558,6
		местный бюджет								-	239,7	239,4
1.10.		Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», в том числе:	01.01.2020-31.12.2024	В течение года	МУ «Управление образования и социальной сферы»	-	-	-	Все общеобразовательные организации создали личные кабинеты на			
		федеральный бюджет								-	-	-






№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
		областной бюджет				–	–	–	портале «Проектория», во всех школах города проводятся открытые онлайн-уроки
		местный бюджет				–	–	–	
1.11.		Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, в том числе:	01.01.2020-31.12.2022	Декабрь 2020 г.	МУ «Управление образования и социальной сферы»	–	–	–	В реализации мероприятия принимают участие две общеобразовательные организации города (МКОУ СОШ № 4 и МКОУ СОШ № 12), четыре педагога проходят поэтапное обучение, получено от минобразования АО в централизованном порядке оборудование (41 единица техники) на общую сумму 2 250,0 тыс. рублей в каждую школу
	федеральный бюджет	–				–	–		
	областной бюджет	–				–	–		
	местный бюджет	–				–	–		
1.12.		Оказание услуг психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:	01.01.2020-31.12.2024	В течение года	МУ «Управление образования и социальной сферы»	–	–	–	Психолого-педагогическое, методическое консультирование родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей,





№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
		федеральный бюджет				–	–	–	оставшихся без попечения родителей, специалистами и педагогами образовательных организаций, специалистами органа опеки и попечительства в 2020 году проводилось в индивидуальном порядке при обращении граждан
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				–	–	–	
1.13.		Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций, в том числе:	01.01.2020-31.12.2024	В течение года	МУ «Управление образования и социальной сферы»	–	–	–	На базе МКОУ СОШ № 3 создано отделение РДШ, создан Совет старшеклассников во всех школах, в состав Юнармии входит 640 обучающихся, Советом молодежи Мирного организовано волонтерское движение
	федеральный бюджет	–				–	–		
	областной бюджет	–				–	–		
	местный бюджет	–				–	–		
<b>2. Мероприятия, направленные на развитие сферы культуры</b>									
2.1.		Оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (МКУ ДО ДШИ № 12) музыкальными инструментами и оборудованием, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	Ноябрь 2020 г.	МУ «Управление образования и социальной сферы»	100,0	2 098,6	2 098,6	Приобретено 279 единиц музыкальных инструментов и оборудования для МКУ ДО ДШИ № 12






№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	1 993,7	1 993,7	
		местный бюджет				100,0	104,9	104,9	
<b>3. Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения</b>									
3.1.		Проведение и участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	В течение года в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в городском округе Архангельской области «Мирный» на 2020 год	МУ «Управление образования и социальной сферы»	1 200,0	1 200,0	549,0	В связи с введением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, мероприятия в 2020 году проведены не в полном объеме (состоялось 24 мероприятия из 45 запланированных с количеством участников – 5 733 человека)
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				1 200,0	1 200,0	549,0	
<b>4. Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан</b>									
4.1.		Реконструкция зданий жилищного фонда, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	Май, июль и декабрь 2020 г.	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	606 153,4	606 153,4	606 092,4	Проведена реконструкция (устройство вентилируемых фасадов) 10 многоквартирных домов
		федеральный бюджет				543 630,0	543 630,0	543 630,0	
		областной бюджет				60 410,0	60 410,0	60 410,0	
		местный бюджет				2 113,4	2 113,4	2 052,4	
<b>5. Мероприятия, направленные на формирование современной городской среды</b>									






№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
5.1.		Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	Сентябрь и ноябрь 2020 г.	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	1 064,5	1 254,3	1 254,3	Благоустроено три дворовых территории многоквартирных домов
		федеральный бюджет							
		областной бюджет							
		местный бюджет							
		внебюджетные источники							
896,9	896,9	896,9							
18,3	131,2	131,2							
65,7	142,6	142,6							
83,6	83,6	83,6							
5.2.		Благоустройство общественных территорий, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	Сентябрь, октябрь и декабрь 2020 г.	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	8 924,6	15 924,4	15 924,3	Благоустроено четыре общественных территории
		федеральный бюджет							
		областной бюджет							
		местный бюджет							
8 418,8	9 545,8	9 545,8							
171,8	5 908,9	5 908,9							
334,0	469,7	469,6							
<b>6. Мероприятия, направленные на повышение качества улично-дорожной сети</b>									
6.1.		Дорожная деятельность, осуществляемая в рамках муниципального дорожного фонда:							
6.1.1.		капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	июнь-октябрь 2020 г. по мере приемки выполненных работ	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	22 255,3	22 255,3	22 228,1	произведены капитальный ремонт и ремонт в отношении 39 436,0 кв. м общей площади улично-дорожной сети
		федеральный бюджет							
						-	-	-	





№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
		областной бюджет				20 229,5	20 229,5	20 229,5	
		местный бюджет				2 025,8	2 025,8	1 998,6	
<b>7. Мероприятия, направленные на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства</b>									
7.1.		Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:							
7.1.1.		предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров, <i>в том числе:</i>	01.01.2020-31.12.2020	декабрь 2020 г.	МУ «Управление образования и социальной сферы»	50,0	50,0	50,0	предоставлена субсидия на возмещение затрат на дополнительное профессиональное образование кадров одному субъекту малого предпринимательства (микропредприятию)
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				50,0	50,0	50,0	
7.2.		Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:							
7.2.1.		анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях дополнения перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе	01.01.2020-31.12.2024	июнь 2020 г.	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	–	–	–	решением городского Совета депутатов Мирного от 25 июня 2020 г. № 246 утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в





№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
		субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, <i>в том числе:</i>							пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, в составе одного объекта недвижимого имущества
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				–	–	–	
7.2.2.		анализ земельных участков в целях вовлечения их в имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, <i>в том числе:</i>	01.01.2020-31.12.2024	декабрь 2020 г.	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»				решением городского Совета депутатов Мирного от 17 декабря 2020 г. № 299 перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, дополнен одним земельным участком
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				–	–	–	
7.2.3.		разработка и принятие в работу основных подходов оценки эффективности	01.01.2020-31.12.2024	июнь 2020 г.	МУ «Управление муниципального имущества,	–	–	–	проведена ежегодная оценка эффективности




№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
		использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями и учреждениями, <i>в том числе:</i> федеральный бюджет			строительства и городского хозяйства»				использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				–	–	–	
7.3.		Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, <i>в том числе:</i> федеральный бюджет	01.01.2020-31.12.2024	В течение года	ФЭУ администрации Мирного	–	–	–	Размещена актуальная информация по вопросам осуществления предпринимательской деятельности в официальном средстве массовой информации Мирного– газете «Панорама Мирного» (17 публикаций) и на официальном сайте Мирного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (25 материалов)
	областной бюджет	–				–	–		
	местный бюджет	–				–	–		
		–				–	–		

№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
<b>8. Мероприятия, направленные на развитие цифровой экономики</b>									
8.1.		Переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги, <i>в том числе:</i>	01.09.2020-31.12.2024	В течение года по мере технической готовности	Администрация Мирного				Обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме (без личного присутствия) гражданина и коммерческой организации с муниципальным органом или бюджетным учреждением на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги (в электронной форме оказано 982 услуги)
						–	–	–	
						–	–	–	
						–	–	–	
8.2.		Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах местного самоуправления, <i>в том числе:</i>	С момента доведения соответствующих разъяснений минсвязи АО	31.12.2024	Администрация Мирного				Ввиду отсутствия соответствующих разъяснений минсвязи АО возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для
						–	–	–	
						–	–	–	

№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
		местный бюджет				–	–	–	федеральных и региональных органов государственной власти в 2020 году не обеспечена
8.3.		Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» ( <a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> ), в том числе:	С момента принятия соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации	31.12.2024	Администрация Мирного	–	–	–	Ввиду отсутствия соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации официальное опубликование правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» ( <a href="http://www.pravo.gov.ru">www.pravo.gov.ru</a> ) в 2020 году не обеспечено
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				–	–	–	
8.4.		Внедрение в деятельность органов местного самоуправления	01.01.2020-31.12.2024	В течение года по мере технической	Администрация Мирного	–	–	–	Внедрен в деятельность органов местного

№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
		межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, <i>в том числе:</i>		готовности					самоуправления межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях (по системе «Дело» получено 1 188 документов, посредством системы исполнения регламентов (СИР) направлено 2 218 запросов, поступило 767 встречных запросов)
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				–	–	–	
<b>9. Мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья</b>									
9.1.		Разработка и внедрение муниципальной программы по укреплению общественного здоровья, <i>в том числе:</i>	01.01.2020-31.12.2020	Ноябрь 2020 г.	МУ «Управление образования и социальной сферы»				Разработана, утверждена постановлением администрации Мирного от 2 ноября 2020 г. № 992 и внедрена программа городского округа Архангельской области «Мирный» «Укрепление общественного
		федеральный бюджет				–	–	–	
		областной бюджет				–	–	–	
		местный бюджет				–	–	–	

№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
									здоровья»
<b>10. Мероприятия, направленные на приведение пешеходных переходов в нормативное состояние</b>									
10.1.		Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе:	01.01.2020-31.12.2020	31.12.2022	МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»	-	-	-	Ввиду того, что решением конкурсной комиссии Мирный не был признан победителем конкурсного отбора, субсидия на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения не предоставлялась, оборудование пешеходных переходов в 2020 году элементами повышения безопасности дорожного движения не состоялось
		федеральный бюджет				-	-	-	
		областной бюджет				-	-	-	
		местный бюджет				-	-	-	

№ п/п	Статус   	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Исполнение бюджета, тыс. рублей			Информация о реализации
			план	факт/прогноз		план по проекту	план по состоянию на 31.12.2020	факт/прогноз	
		<b>Всего по проекту, в том числе:</b>				<b>648 911,8</b>	<b>658 899,0</b>	<b>653 854,7</b>	
		<b>федеральный бюджет</b>				<b>552 945,7</b>	<b>554 072,7</b>	<b>554 072,7</b>	
		<b>областной бюджет</b>				<b>84 125,2</b>	<b>92 528,2</b>	<b>92 195,1</b>	
		<b>местный бюджет</b>				<b>11 757,3</b>	<b>12 214,5</b>	<b>7 503,3</b>	
		<b>внебюджетные источники</b>				<b>83,6</b>	<b>83,6</b>	<b>83,6</b>	