

## О Т Ч Е Т

### об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: Городской округ Архангельской области «Мирный».

2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории вдоль домов № 4 и № 6 по улице Дзержинского.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.  
(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 16.07.– 28.10.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен \_\_\_\_\_.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
|-------|--|--|--|
| 1     | 2  | 3  | 4  |
| 1     | Благоустройство территории домов № 4 и № 6 по улице Дзержинского   | 2 431 696,80 руб.<br>Имущественное участие в размере – 810 111,96 руб.   | МП ГО АО «Мирный»<br>«Муниципал-Сервис»  |
|       | Итого  | 2 431 696,80 руб.  |  |

\* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\* В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |                                | Фактический объем средств |                                |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|   | сумма (тыс. рублей)       | доля в общей сумме (процентов) | сумма (тыс. рублей)       | доля в общей сумме (процентов) |
| 1   | 2                         | 3                              | 4                         | 5                              |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:                           | 2 431,7                   | 100                            | 2 431,7                   | 100                            |
| объем средств областного бюджета  | 977,3                     | 40,2                           | 977,3                     | 40,2                           |
| объем собственных средств местного бюджета  | 644,3                     | 26,5                           | 644,3                     | 26,5                           |

|  |       |      |       |      |
|--|-------|------|-------|------|
| 1  | 2     | 3    | 4     | 5    |
| объем инициативных платежей физических лиц                                   | 810,1 | 33,3 | 810,1 | 33,3 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | -     | -    | -     | -    |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта        |       |      |       |      |

5. Фотоматериалы\*:

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта                              | Фотография объекта после реализации инициативного проекта                            |
|-------|---|--|
| 1     |   |   |
| 2     |  |  |
| 3     |  |  |



\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.