



Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
четвертого созыва
(внеочередная сто тринадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 09 августа 2013 года

№ 383

О запросе городского Совета депутатов Мирного

Руководствуясь статьей 32 Регламента городского Совета депутатов Мирного, утвержденного решением №223 от 2 июня 2011 года, городской Совет депутатов Мирного

Р Е Ш И Л:

1. Направить запрос городского Совета депутатов Мирного исполняющему обязанности главы администрации Мирного Бикусу Н.Л. (запрос прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

УТВЕРЖДЕН
решением городского Совета
депутатов Мирного
от «09» августа 2013 года № 383

**ЗАПРОС
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
исполняющему обязанности главы администрации Мирного
Бикусу Н.Л.**

Несмотря на принимаемые меры, строительство объекта «Строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке ст. Плесецкая – г. Мирный с объездной автодорогой» испытывает серьезные трудности, не позволяющие сдать объект в эксплуатацию своевременно.

Несвоевременный ввод указанного объекта в эксплуатацию, в совокупности с аварийным состоянием участка дороги «Мирный – Плесецк», проходящей через северный переезд, создает предпосылки к возникновению угроз жизни и здоровью граждан, приводит к износу автомобильной техники – имуществу физических и юридических лиц, тем самым ведет к возрастанию социальной напряженности в обществе, причем среди всех слоев населения г. Мирный, создает среди населения атмосферу недоверия к обещаниям действующей власти.

Городской Совет депутатов Мирного озабочен сложившейся ситуацией в данном вопросе. Депутаты, как представители населения Мирного, выражая волеизъявление населения Мирного, его чаяния и надежды, требуют от администрации Мирного принятия мер, направленных на скорейшее решение данной проблемы.

Учитывая положительный опыт строительства различных объектов, предлагается достойный выход из сложившейся ситуации. А именно: заказчику строительства принять решение о поэтапном вводе в эксплуатацию объекта «Строительство автомобильного путепровода на пересечении с железной дорогой на участке ст. Плесецкая – г. Мирный с объездной автодорогой» в две очереди. В решении предусмотреть завершение первой очереди строительства указанного объекта на участке 3, 4 съезда и примыкающей дороги.

Остальные работы, предусмотренные проектом, выполнить во вторую очередь, после поступления финансирования и устранения причин, препятствующих сдаче в эксплуатацию указанного объекта в полном объеме.